

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

ปีการศึกษา 2554 (วันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

แผนงาน	ชื่อกิจกรรม / โครงการ	รูปแบบกิจกรรม / ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม / โครงการ	กรอบระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ประเมินผลเมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ*
1.1 ขยายการพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อ บริการการศึกษา สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์: การเรียนการสอน, งานกิจการและบริการนักศึกษา จำนวน 2 โครงการ ร้อยละความสำเร็จ : 50% สรุปผล : บรรลุ	1) โครงการพัฒนาระบบงานย่อย เพื่อรองรับความต้องการใหม่	พัฒนาระบบ / ทีมงานพัฒนาระบบฯ	จำนวนระบบงานใหม่ที่พัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมอย่างน้อย 2 ระบบ	มิ.ย. 54 - พ.ค. 55	ระบบงานที่จำเป็นต้องพัฒนาเพิ่มเติมได้แก่ - ระบบฐานข้อมูลกองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย - ระบบสารสนเทศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ - ระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับดูแลนักศึกษาฝึกงาน - การทำ Data Extraction สำหรับห้องข้อสอบ ผลลัพธ์ : ไม่มีการดำเนินงานในปีการศึกษา 2554 <input type="checkbox"/> บรรลุ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุ
	2) โครงการปรับปรุงระบบให้รองรับการทำงานของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป	พัฒนาระบบ / อรณูฯ, ลิปิกร	จำนวนระบบงานเดิมที่มีการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนเหมาะสมต่อการใช้งานอย่างน้อย 2 ระบบ	มิ.ย. 54 - พ.ค. 55	ผลลัพธ์ : มีระบบงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ - ระบบลงทะเบียนแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต - ระบบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการจัดคระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

ปีการศึกษา 2554 (วันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

แผนงาน	ชื่อกิจกรรม / โครงการ	รูปแบบกิจกรรม / ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม / โครงการ	กรอบระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ประเมินผลเมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ*
<p>1.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน</p> <p>สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์: การเงิน</p> <p>จำนวน 1 โครงการ</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ : 100%</p> <p>สรุปผล : บรรลุ</p>	<p>1) ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย</p>	<p>พัฒนาระบบ / ารวิทย์</p>	<p>งานตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย มีระบบข้อมูลที่สามารถนำเสนอรายงานให้ผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว และนำเสนอเชื่อถือ</p>	<p>มิ.ย. 54 - พ.ค. 55</p>	<p>ผลลัพธ์ : มีการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย กองตรวจสอบภายใน มีระบบข้อมูลที่สามารถนำเสนอรายงานให้ผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว และนำเสนอเชื่อถือ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

ปีการศึกษา 2554 (วันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

แผนงาน	ชื่อกิจกรรม / โครงการ	รูปแบบกิจกรรม / ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม / โครงการ	กรอบระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ประเมินผลเมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ*
<p>1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยด้วย IS</p> <p>สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์: องค์กรและระบบงาน</p> <p>จำนวน 1 โครงการ</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ : 0% สรุปผล : ไม่บรรลุ</p>	<p>1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการพัฒนา</p>	<p>พัฒนาระบบ/ทีมงานพัฒนาระบบฯ</p>	<p>มีการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>มิ.ย. 54 - พ.ค. 55</p>	<p>ผลลัพธ์ : ไม่มีการดำเนินงานในปีการศึกษา 2554</p> <p><input type="checkbox"/> บรรลุ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุ</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

ปีการศึกษา 2554 (วันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

แผนงาน	ชื่อกิจกรรม / โครงการ	รูปแบบกิจกรรม / ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม / โครงการ	กรอบระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ประเมินผลเมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ*
<p>1.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย</p> <p>สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์: งานวิจัย</p> <p>จำนวน 1 โครงการ</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ : 90%</p> <p>สรุปผล : บรรลุ</p>	<p>1) โปรแกรมบริหารจัดการผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางการวิจัย (Back Office)</p>	<p>พัฒนาระบบ / ารวิทย์</p>	<p>มีระบบฐานข้อมูลรองรับการบริหารจัดการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สามารถบันทึก คำนวณ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานข้อมูลการวิจัยของคณะ-สาขาวิชาต่างๆ</p>	<p>มิ.ย. 54 - พ.ค. 55</p>	<p>ผลลัพธ์ : สำนักวิจัย มีระบบฐานข้อมูลรองรับการบริหารจัดการผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมทางการวิจัย เป็นระบบสำหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้งาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

ปีการศึกษา 2554 (วันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

แผนงาน	ชื่อกิจกรรม / โครงการ	รูปแบบกิจกรรม / ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม / โครงการ	กรอบระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ประเมินผลเมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ*
<p>1.5 การพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานมาตรฐานอุดมศึกษา</p> <p>สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์: เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>จำนวน 1 โครงการ</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ : 100%</p> <p>สรุปผล : บรรลุ</p>	<p>1) กิจกรรมการส่งข้อมูลตามข้อกำหนดมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)</p>	<p>การประสานงาน, Data Extraction, Data Validation, Data Mapping / อรญา</p>	<p>ความสามารถในการส่งข้อมูลได้ทันเวลา (ตามแผนงานของสกอ.)</p>	<p>มิ.ย. 54 - พ.ค. 55</p>	<p>ผลลัพธ์ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมและส่งข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์ตามที่ สกอ. กำหนด เป็นอย่างดี</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ</p>

* ให้ระบุรายละเอียดของผลการดำเนินงานที่บรรลุผลและไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดของแผนงาน หมายถึง เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพที่ตั้งไว้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน
ตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ หมายถึง เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพที่ตั้งไว้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ