

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

ปีการศึกษา 2554 (วันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

แผนงาน	ชื่อกิจกรรม / โครงการ	รูปแบบกิจกรรม / ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม / โครงการ	กรอบระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ประเมินผลเมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ*
<p>4.1 พัฒนาระบบงานต่างๆ ไปสู่สำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)</p> <p>สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์: องค์กรและระบบงาน, การเรียนรู้การสอน, เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>จำนวน 4 โครงการ</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ : 75%</p> <p>สรุปผล : บรรลุ</p>	1) ระบบตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการบริหารงานกองทุน	พัฒนาระบบ / ลิปิก	งานกองทุนกู้ยืมฯ มีฐานข้อมูลสัญญาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสืบค้นสะดวก รวดเร็ว ทั้งสองวิชาเขต	มิ.ย. 54 - พ.ค. 55	ผลลัพธ์ : มีระบบตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานกองทุน <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ
	2) ระบบการสอบวัดสมรรถนะสำหรับนักศึกษาแรกเข้า (e-Performance TEST)	พัฒนาระบบ / ยศพล, อรญา, ลิปิก	นักศึกษามีข้อมูลเฉพาะตัวเรื่องการเปรียบเทียบสมรรถนะตอนแรกเข้า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างศึกษา และเมื่อสำเร็จการศึกษา	มิ.ย. 54 - พ.ค. 55	ผลลัพธ์ : มีการประมวลผลด้านระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสอบวัดสมรรถนะสำหรับนักศึกษาแรกเข้า, ส่วนการพัฒนาเป็นระบบสำเร็จรูปดำเนินการแล้วเสร็จ 80 % <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ
	3) การดำเนินกิจกรรมการประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ	การสำรวจ, การประมวลผล/ ทีมงานพัฒนาระบบฯ	ส่วนกลางได้รับข้อมูลผลการประเมินทุกภาคการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ	มิ.ย. 54 - พ.ค. 55	ผลลัพธ์ : มีการดำเนินกิจกรรมการประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ
	4) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	พัฒนาระบบ / ลิปิก	มีการรับ-ส่งหนังสือ,คำสั่ง ด้วยไอที	มิ.ย. 54 - พ.ค. 55	ผลลัพธ์ : ขณะนี้อยู่ในการพัฒนาระยะต้น เนื่องจากได้ยกเลิกสัญญาจ้าง จากทีมพัฒนาภายนอก <input type="checkbox"/> บรรลุ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการจัดคชระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

ปีการศึกษา 2554 (วันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

แผนงาน	ชื่อกิจกรรม / โครงการ	รูปแบบกิจกรรม / ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม / โครงการ	กรอบระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ประเมินผลเมื่อกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ*
<p>4.2 พัฒนาระบบการคำนวณค่าใช้จ่ายตามแผนการศึกษาแบบตลอดหลักสูตร</p> <p>สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์: การเรียนการสอน,</p> <p>จำนวน 1 โครงการ</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ : 45%</p> <p>สรุปผล : ไม่บรรลุ</p>	<p>1) ฐานข้อมูล “ค่าใช้จ่ายตามแผนการศึกษาแบบตลอดหลักสูตร” (Back Office)</p>	<p>พัฒนาระบบ / ารวิทย์</p>	<p>ระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ และสนับสนุนการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา และผู้ปกครอง</p>	<p>มิ.ย. 54 - พ.ค. 55</p>	<p>ผลลัพธ์ : อยู่ในระหว่างการออกแบบระบบการใช้งาน</p> <p><input type="checkbox"/> บรรลุ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุ</p>

* ให้ระบุรายละเอียดของผลการดำเนินงานที่บรรลุผลและไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดของแผนงาน หมายถึง เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพที่ตั้งไว้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน
ตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ หมายถึง เป้าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพที่ตั้งไว้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการ