

Form No : SDS-01-4-037

Form Revision : 0

Date of Form Revision : 01/01/2552

Mile stone	Milestone Description	น้ำหนักกิจกรรม	Item delivered (รายการส่งมอบ)	Scheduled Completion	Actual Completion	Level of operation	Auditor's comment / evaluation
1	Requirement Analysis	15	Software Requirement Specification	01-มี.ค.-2552	01-มี.ค.-2551	●	<i>Accepted</i>
2	กำหนดองค์ประกอบการพัฒนาระบบอย่างคร่าวๆ	15	Developer Overview / Component BreakDown Structure	01-เม.ย.-2552	01-เม.ย.-2552	●	<i>Accepted</i>
3	พัฒนาระบบต้นแบบส่วนประเมินสำหรับนักศึกษา	30	<ul style="list-style-type: none"> สำรวจความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ข้อความแสดงความคิดเห็น 	01-พ.ค.-2552	01-พ.ค.-2552	●	<i>Accepted</i>
4.	พัฒนาระบบควบคุมการทำงาน (Back Office)	20	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดระดับการประเมิน กำหนดประเภทแบบประเมิน สร้างแบบสอบถาม ผู้คำถามเข้ากับรายวิชา กำหนดผังปฏิทินกิจกรรมการประเมินรายภาค รายงานต่าง ๆ 	01-มิ.ย.-2552	01-มิ.ย.-2552	◎	<i>Accepted</i>
5	การทดสอบระบบโดยทีมพัฒนาระบบ	5	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มผู้พัฒนาระบบร่วมกันทำการทดสอบ 	01-ก.ย.-2552	01-ก.ย.-2552	●	<i>Accepted</i>
6	การทดสอบในสถานการณ์จริง (ใช้ข้อมูลสมมติ)	2	ฝ่ายวิชาการขอความร่วมมือจากนักศึกษา	17-ก.ย.-2551	17-ก.ย.-2551	●	<i>Accepted</i>

ผู้รายงาน / ตำแหน่ง : นางสาวกรรณิการ์ ศรีไกร / เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ / ตำแหน่ง : นายสุพรรณชัย ปั่นทวนันท์ / ผู้อำนวยการ



ฝ่ายพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

SMPR : ระบบสำรวจความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน

เทคโนโลยีก้าวหน้า
พัฒนาศักยภาพกว้างไกล

หน้า 2 / 2

Form No : SDS-01-4-037

Form Revision : 0

Date of Form Revision : 01/01/2552

Mile stone	Milestone Description	น้ำหนักกิจกรรม	Item delivered (รายการส่งมอบ)	Scheduled Completion	Actual Completion	Level of operation	Auditor's comment / evaluation
7	จัดทำคู่มือการใช้งาน	3	คู่มือสำหรับนักศึกษาอย่างย่อ	01-ก.ย.-2551	01-ก.ย.-2551	●	<i>Accepted</i>
8	เริ่มให้บริการด้วยระบบใหม่	10	http://www.cao.kbu.ac.th	21-ก.ย.-2551	21-ก.ย.-2551	●	<i>Accepted</i>
รวม		100%					

ผู้รายงาน / ตำแหน่ง : นางสาวกรรณิการ์ ศรีไกร / เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ / ตำแหน่ง : นายสุพรรณชัย ปิ่นทวนันท์ / ผู้อำนวยการ