

Form No : SDS-01-4-037

Form Revision : 0

Date of Form Revision : 01/01/2552

| Mile stone | Milestone Description                  | น้ำหนักกิจกรรม | Item delivered (รายการส่งมอบ)                                                                                                                                                        | Scheduled Completion | Actual Completion | Level of operation | Auditor's comment / evaluation |
|------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1          | Requirement Analysis                   | 10             | Software Requirement Specification                                                                                                                                                   | 28-ก.ค.-2553         | 28-ก.ค.-2553      | ●                  | Accepted                       |
| 2          | กำหนดองค์ประกอบการพัฒนาระบบอย่างคร่าวๆ | 5              | Developer Overview / Component BreakDown Structure                                                                                                                                   | 01-ส.ค.-2553         | 01-ส.ค.-2553      | ●                  | Accepted                       |
| 3          | ออกแบบโครงสร้างข้อมูล                  | 15             | โครงสร้างการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเหมาะสมกับลักษณะของงาน                                                                                                                            | 01-ส.ค.-2553         | 01-ส.ค.-2553      | ●                  | Accepted                       |
| 4          | Program Development Phase              |                |                                                                                                                                                                                      |                      |                   |                    |                                |
|            | พัฒนาระบบ                              | 40             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดเก็บข้อมูล/บันทึกเอกสาร</li> <li>- การจัดการภาพ</li> <li>- การสืบค้นข้อมูล/ ภาพเอกสาร</li> <li>- การรักษาความปลอดภัยข้อมูล</li> </ul> | 09-ส.ค.-2553         | 09-ส.ค.-2553      | ●                  | Accepted                       |
| 5          | ทดสอบการใช้งาน                         | 5              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทีมงานผู้พัฒนาระบบ</li> <li>- กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา</li> </ul>                                                                          | 06-ก.ย.-2553         | 06-ก.ย.-2553      | ●                  | Accepted                       |
| 6          | สรุปและประเมินผล                       | 5              | แบบสอบถามหรือประเมินความพึงพอใจ                                                                                                                                                      | 04-ต.ค.-2553         | 04-ต.ค.-2553      | ⊙                  | Accepted                       |
| 7          | รายงานสถิติต่าง ๆ                      | 10%            | ระบบงานสถิติและรายงานที่จำเป็น                                                                                                                                                       | 04-ต.ค.-2553         | 04-ต.ค.-2553      | ⊙                  | Accepted                       |
| 5          | จัดทำคู่มือการใช้งาน                   | 5              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารคู่มือ</li> <li>- คู่มือออนไลน์</li> </ul>                                                                                            | 11-ต.ค.-2553         | 11-ต.ค.-2553      | ⊙                  | Accepted                       |

ผู้รายงาน / ตำแหน่ง : นายลิขิต ทังสมบูรณ์ / เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ / ตำแหน่ง : นายสุพรรณชัย ปิ่นทวนันท์ / ผู้อำนวยการ



# ฝ่ายพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

SMPR : ระบบตู้เอกสาร

เทคโนโลยีก้าวหน้า  
พัฒนาศักยภาพกว้างไกล

หน้า 2 / 2

Form No : SDS-01-4-037

Form Revision : 0

Date of Form Revision : 01/01/2552

| Milestone | Milestone Description      | น้ำหนักกิจกรรม | Item delivered (รายการส่งมอบ)                             | Scheduled Completion | Actual Completion | Level of operation | Auditor's comment / evaluation |
|-----------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| 8         | เริ่มให้บริการด้วยระบบใหม่ | 5              | <a href="http://ecms.kbu.ac.th">http://ecms.kbu.ac.th</a> | ---                  | ---               | ⊙                  | Accepted                       |
| รวม       |                            | 100%           |                                                           |                      |                   |                    |                                |

ผู้รายงาน / ตำแหน่ง : นายลิขิต ทังสมบูรณ์ / เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ / ตำแหน่ง : นายสุพรรณชัย ปิ่นทวนันท์ / ผู้อำนวยการ