

## ความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ศึกษา :

รายงาน ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2553

PI53-73-1-5-S1(3)

Mile stone	Milestone Description	น้ำหนักกิจกรรม	Item delivered (รายการส่งมอบ)	Scheduled KBU Completion	Scheduled MUA Completion	Actual Completion	Level of operation	Auditor's comment/evaluation
1	ข้อมูล นักศึกษา หลักสูตร และบุคลากร ส่ง สกอ. ครั้งที่ 1 - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - คิดกรองข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลาง ในภาคการศึกษา 1/2553	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ สกอ.</li> <li>• ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงข้อมูล</li> </ul>	15-ก.ค.-2553	-	15-ก.ค.-2553	100%	Accepted
2	กำหนดส่งข้อมูลรายบุคคลของสกอ. ด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร <a href="http://www.data.mua.go.th">http://www.data.mua.go.th</a>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดตั้งเป็นฐานข้อมูลAccess2000</li> <li>• ข้อมูลนักศึกษารายบุคคล</li> <li>• ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล</li> <li>• ข้อมูลหลักสูตร</li> </ul>	30-ก.ค.-2553	30-ก.ค.-2553	28-ก.ค.-2553	100%	Accepted
3	แจ้งผลการดำเนินการส่งข้อมูลไปที่ สกอ. ให้หน่วยงานที่ดูแลข้อมูลรับทราบ	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดส่งเอกสารหลักฐานการส่งข้อมูลให้กับฝ่ายวิชาการ สำนักบุคลากร สำนักทะเบียนฯ เพื่อแจ้งให้ทราบและดูความก้าวหน้า การตรวจสอบข้อมูล ของ สกอ.</li> </ul>	10-ส.ค.-2553	-	10-ส.ค.-2553	100%	Accepted

เทคโนโลยีก้าวหน้า  
พัฒนาศักยภาพทั้งไกล

หน้า 1 / 1

## ฝ่ายพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

SMPR : ระบบสารสนเทศงานอุดมศึกษา

Form No : SDS-01-4-037

Form Revision : 0

Date of Form Revision : 01/01/2552

หมายเหตุ Level of operation จะแสดงผลความสำเร็จของการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงาน เป็นเปอร์เซ็นต์

ผู้ดำเนินการ / ตำแหน่ง : นางสาวกรนิการ์ ศรี ไกร / เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ / ตำแหน่ง : นายสุพรรณชัย บัวเตพานนท์ / ผู้อำนวยการ

Copyright © 2008 Computing and Technology Center of Kasem Bundit University. All rights reserved.